

在宅医療・介護連携の推進のための「看取り」に関する取組み内容

令和元年 11 月

- ① 各部会における現在の問題点検討
- ② 「安城市が目指す看取りの姿」の検討
(各部会にて実施 ～令和2年1月提出)

令和2年 2 月

安城市が目指す看取りの姿の明確化
(推進会議にて)

令和2年 3 月～5 月

事例分析 (各部会にて個別に検討)

目指す姿に対する各事例での達成度確認

目指す姿の達成に必要な要素を抽出

必要な要素から具体的目標設定

令和2年 4 月～6 月

事例分析結果について議論 (推進会議にて)

令和2年 7 月

各部会の問題点・具体策